

Rocca sicurezza per gli operai, sequestrato cantiere a Rocca di Papaaa



Lavori per parcheggio multipiano in piazza Valeriano Gatta a Rocca di Papa



E' intervenuta l'Asl a bloccare il cantiere per la realizzazione del parcheggio multipiano di piazza Valeriano Gatta. Dopo la segnalazione dei carabinieri di Rocca di Papa che avevano rilevato delle anomalie, i tecnici dell'Unità funzionale prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Asl, la settimana scorsa, hanno imposto lo stop temporaneo.

Il cantiere, parliamo di sette piani di parcheggi e servizi adiacenti al costone del fosso del "Carpino", manca, a conti fatti, di alcuni parapetti tali da consentire ottimali condizioni di sicurezza per tutti gli operai. Circa 5 mila euro la multa rilevata alla SIGEA Costruzioni, società edile che si sta occupando della messa in opera del progetto, per un importo totale di €3.361.000 (di cui €1.620.000 finanziati dalla Regione Lazio, €129.600 mutuo della Cassa DD.PP. e €1.611.400 finanziati dal soggetto concessionario dell'opera).

Ora si attende il dissequestro del cantiere per ottemperare alle segnalazioni dell'Asl e riprendere i lavori, che già sono in ritardo di oltre un anno rispetto alla tabella di marcia iniziale.

Dalla posa della prima pietra, il 21 ottobre 2010, si attendeva il completamento dell'opera, strategica per il centro storico, entro febbraio 2012.

Poi le abbondanti nevicate e le difficoltà riscontrate nelle opere di contenimento della struttura, proprio per la sua particolare collocazione a prolungamento del costone, hanno determinato vari slittamenti, che hanno portato a definire una nuova previsione per la fine dei lavori, e cioè entro l'autunno.

Ora l'intervento dell'Asl rischia di allungare ulteriormente i tempi, anche se si spera di ottenere il dissequestro nel giro di qualche giorno, rendendo difficile per la città di Rocca di Papa dotarsi del parcheggio in tempo per la prossima Sagra delle Castagne di ottobre.

[Read More](#)